



PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL



MUNUCÍPIO: BOCAINA DO SUL

DATA:

PROJETO: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL PADRE THEODORO BAUSCHULTE

07-02-17

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAL	SUB TOTAL C/ BDI 23%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1,335.62	R\$ 1,642.81	1.3	R\$ 1,642.81	100	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0
2	PAREDES E REVESTIMENTOS ESCOLA/MUROS/GRADE DE PROTEÇÃO	R\$ 49,188.30	R\$ 60,501.61	46.9	R\$ 12,100.32	20	R\$ 12,100.32	20	R\$ 12,100.32	20	R\$ 12,100.32	20	R\$ 12,100.32	20
3	PAREDES E REVESTIMENTOS ESCOLA/REPARO MURO	R\$ 9,480.11	R\$ 11,660.54	9	R\$ 3,498.16	30	R\$ 3,498.16	30	R\$ 3,498.16	30	R\$ 1,166.05	10	R\$ 0.00	0
4	COBERTURA	R\$ 1,839.01	R\$ 2,261.98	1.8	R\$ 1,130.99	50	R\$ 1,130.99	50	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 18,670.76	R\$ 22,965.03	17.8	R\$ 5,741.26	25	R\$ 5,741.26	25	R\$ 5,741.26	25	R\$ 5,741.26	25	R\$ 0.00	0
6	PINTURA COBERTURA/PASSARELA	R\$ 6,299.26	R\$ 7,748.09	6	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 1,937.02	25	R\$ 3,874.05	50	R\$ 1,937.02	25
7	DIVISÓRIA ENTRADA PRINCIPAL E SALA DE USO MÚLTIPLO	R\$ 5,408.62	R\$ 6,652.60	5.2	R\$ 1,663.15	25	R\$ 3,326.30	50	R\$ 1,663.15	25	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0
8	ABERTURA/FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS	R\$ 763.76	R\$ 939.42	0.7	R\$ 0.00	0	R\$ 234.86	25	R\$ 234.86	25	R\$ 469.71	50	R\$ 0.00	0
9	PORTAS E JANELAS	R\$ 11,885.27	R\$ 14,618.88	11.3	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 7,309.44	50	R\$ 4,385.66	30	R\$ 2,923.78	20
TOTAL			R\$ 128,990.97	100	R\$ 25,776.69	20	R\$ 26,031.89	20.2	R\$ 32,484.21	25.2	R\$ 27,737.05	21.5	R\$ 16,961.12	13.1

GUILHERME SUBTIL ARRUDA

Engº Civil CREA-SC 129275-9

LUIZ CARLOS SCHMULER

Prefeito



PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL



MUNICÍPIO: BOCAINA DO SUL

DATA:

PROJETO: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ESCOLA MUNICIPAL PADRE THEODORO BAUSCHULTE

07-02-17

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAL	SUB TOTAL C/ BDI 23%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%
1	COBERTURA GINÁSIO	R\$ 329.04	R\$ 404.72	0.9	R\$ 404.72	100	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0
2	COBERTURA ENTRADA	R\$ 4,601.07	R\$ 5,659.32	12.4	R\$ 2,829.66	50	R\$ 2,829.66	50	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0
3	PINTURA QUADRA	R\$ 24,657.82	R\$ 30,329.12	66.3	R\$ 0.00	0	R\$ 6,065.82	20	R\$ 12,131.65	40	R\$ 12,131.65	40	R\$ 0.00	0
4	REDE DE PROTEÇÃO	R\$ 7,579.40	R\$ 9,322.66	20.4	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0	R\$ 9,322.66	100
TOTAL			R\$ 45,715.82	100	R\$ 3,234.38	7.1	R\$ 8,895.48	19.5	R\$ 12,131.65	26.5	R\$ 12,131.65	26.5	R\$ 9,322.66	20.4

GUILHERME SUBTIL ARRUDA

Engº Civil CREA-SC 129275-9

LUIZ CARLOS SCHMULER

Prefeito