



PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação	Total do Item c/ BDI 25,0 %	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Total Geral
1	PINTURA EXTERNA – CRAS JOÃO MARTIGNAGO	R\$ 12.398,40	4,89%	R\$ 12.398,40	100%							R\$ 12.398,40
3	PINTURA EXTERNA – ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANA VALQUIRIA DE SOUZA	R\$ 157.368,86	62,03%	R\$ 55.079,10	35%	R\$ 86.552,88	55%	R\$ 15.736,89	10%			R\$ 157.368,86
5	PINTURA EXTERNA – PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL	R\$ 41.269,54	16,27%					R\$ 41.269,54	100%			R\$ 41.269,54
2	PINTURA EXTERNA – CENTRO DO IDOSO	R\$ 19.294,73	7,60%							R\$ 19.294,73	100%	R\$ 19.294,73
4	PINTURA EXTERNA – CAPELA MORTUÁRIA DE BOCAINA DO SUL	R\$ 23.384,83	9,22%							R\$ 23.384,83	100%	R\$ 23.384,83
Total Geral + incluso BDI		R\$ 253.716,37	100,00%	R\$ 67.477,50	26,60%	R\$ 86.552,88	34,11%	R\$ 57.006,43	22,47%	R\$ 42.679,56	16,82%	R\$ 253.716,37

Bocaina do Sul (SC), 19 de Novembro de 2019

LUIZ CARLOS SCHUMLER
PREFEITO

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6