



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: PISO EM ÁREA EXTERNA, MANUTENÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL NA ESCOLA PADRE THEODORO BAUSCHULT  
ENDEREÇO: RUA EVALDO ASSINK, CENTRO, BOCAINA DO SUL, SC

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 23,00%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 167,20	0,38%	R\$ 167,20	100%	R\$ -		R\$ 167,20
2	FUNDAÇÕES	R\$ 1.288,39	2,93%	R\$ 1.288,39	100%	R\$ -		R\$ 1.288,39
3	ESTRUTURA (PILAR E VIGA)	R\$ 4.792,96	10,89%	R\$ 4.792,96	100%	R\$ -		R\$ 4.792,96
4	REFORÇO NA LAJE	R\$ 1.452,53	3,30%	R\$ 1.452,53	100%	R\$ -		R\$ 1.452,53
5	PISOS	R\$ 11.169,43	25,38%	R\$ -		R\$ 11.169,43	100%	R\$ 11.169,43
6	REBOCO E PINTURA	R\$ 4.327,48	9,83%	R\$ -		R\$ 4.327,48	100%	R\$ 4.327,48
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 8.148,47	18,52%	R\$ 8.148,47	100%	R\$ -		R\$ 8.148,47
8	DRENAGEM E CONTENÇÃO	R\$ 6.646,09	15,10%	R\$ 6.646,09	100%	R\$ -		R\$ 6.646,09
9	PISO EM ÁREA EXTERNA	R\$ 5.580,58	12,68%	R\$ 2.790,29	50%	R\$ 2.790,29	50%	R\$ 5.580,58
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 432,09	0,98%	R\$ -		R\$ 432,09	100%	R\$ 432,09
								R\$ -
		R\$ 44.005,22	100,00%	R\$ 25.285,93	57,46%	R\$ 18.719,29	42,54%	R\$ 44.005,22
TOTAL GERAL + BDI 23,00%								R\$ 44.005,22

DATA: 07/08/2020

THIAGO ROCHA KARNOPP  
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6