

CRONOGRAMA FINANCEIRO PREÇO

Obra: Construção Casa do Arremate

Local.: Parque de Exposições - Isaac Miranda - Bocaína do Sul - SC.

A= 338,71 m²

| ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | TOTAL | TOTAL ORÇ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. EDIFICAÇÃO EM PRÉ FRABRICADO: | R\$ 88.977,77 | R\$ 22.244,44 | R\$ 0,00 | R\$ 111.222,21 | R\$ 111.222,21 |
| 2. TERRAPLENAGEM: | R\$ 4.120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.120,00 | R\$ 4.120,00 |
| 3. INFRA ESTRUTURA: | R\$ 7.470,02 | R\$ 11.205,02 | R\$ 0,00 | R\$ 18.675,04 | R\$ 18.675,04 |
| 4. SUPRA ESTRUTURA: | R\$ 0,00 | R\$ 34.888,26 | R\$ 0,00 | R\$ 34.888,26 | R\$ 34.888,26 |
| 5. PISOS: | R\$ 0,00 | R\$ 5.035,54 | R\$ 1.258,89 | R\$ 6.294,43 | R\$ 6.294,43 |
| 6. ALVENARIA: | R\$ 0,00 | R\$ 40.311,83 | R\$ 17.276,50 | R\$ 57.588,33 | R\$ 57.588,33 |
| 7. REVESTIMENTOS: | R\$ 0,00 | R\$ 18.970,14 | R\$ 28.455,20 | R\$ 47.425,34 | R\$ 47.425,34 |
| 8. ESQUADRIAS: | R\$ 0,00 | R\$ 18.668,16 | R\$ 18.668,16 | R\$ 37.336,32 | R\$ 37.336,32 |
| 9. VIDROS: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.076,23 | R\$ 6.076,23 | R\$ 6.076,23 |
| 10. INSTALAÇÃO ELETRICA: | R\$ 2.274,91 | R\$ 5.687,28 | R\$ 3.412,37 | R\$ 11.374,56 | R\$ 11.374,56 |
| 11. INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA: | R\$ 0,00 | R\$ 11.165,53 | R\$ 7.443,68 | R\$ 18.609,21 | R\$ 18.609,21 |
| 12. PINTURA: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37.657,86 | R\$ 37.657,86 | R\$ 37.657,86 |
| 13. LIMPEZA DA OBRA: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.761,29 | R\$ 1.761,29 | R\$ 1.761,29 |
| Total da Etapa | R\$ 102.842,70 | R\$ 168.176,20 | R\$ 122.010,18 | R\$ 393.029,08 | R\$ 393.029,08 |
| Total Acumulado | R\$ 102.842,70 | R\$ 271.018,90 | R\$ 393.029,08 | | |