



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: CABINE MENOR
ENDEREÇO: RUA EVALDO ASSINK, N°203 CENTRO - BOCAINA DO SUL (SC)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 22,40%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	TOTAL GERAL
1	Alvenaria, Fechamentos e Divisórias	R\$ 22.837,07	51,56%	R\$ 22.837,07	100%	R\$ -		R\$ 22.837,07
2	Instalações Elétricas	R\$ 9.231,60	20,84%	R\$ 9.231,60	100%	R\$ -		R\$ 9.231,60
3	Condutos	R\$ 1.598,07	3,61%	R\$ 1.598,07	100%	R\$ -		R\$ 1.598,07
4	Tomadas e Interruptores	R\$ 2.614,68	5,90%	R\$ -		R\$ 2.614,68	100%	R\$ 2.614,68
5	Luminárias	R\$ 5.042,86	11,38%	R\$ -		R\$ 5.042,86	100%	R\$ 5.042,86
6	Geral	R\$ 2.969,67	6,70%	R\$ -		R\$ 2.969,67	100%	R\$ 2.969,67
		R\$ 44.293,95	100,00%	R\$ 33.666,74	76,01%	R\$ 10.627,21	23,99%	R\$ 44.293,95
TOTAL GERAL + BDI 24,23%								R\$ 44.293,95

DATA: 10/06/2022

ALLAF TADEU CORDOVA
Eng. Civil CREA-SC:172305-7