



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E PASSEIO EM PAVER  
ENDEREÇO: RUA LUDGERO BUSS OENING, BOCAINA DO SUL (SC)

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 21,00%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	TOTAL GERAL
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.171,03	10,15%	R\$ 3.792,76	25%	R\$ 3.792,76	25%	R\$ 3.792,76	25%	R\$ 3.792,76	25%	R\$ 15.171,03
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.742,12	1,17%	R\$ 1.742,12	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.742,12
3	TRANSPORTES (EXCLUINDO O TRANSPORTE DE INSUMOS PARA	R\$ 607,32	0,41%	R\$ -		R\$ -		R\$ 607,32	100%	R\$ -		R\$ 607,32
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 39.256,35	26,27%	R\$ 7.851,27	20%	R\$ 15.702,54	40%	R\$ 15.702,54	40%	R\$ -		R\$ 39.256,35
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 20.369,73	13,63%	R\$ -	0%	R\$ 10.184,87	50%	R\$ 10.184,87	50%	R\$ -		R\$ 20.369,73
6	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 16.751,92	11,21%	R\$ -		R\$ 8.375,96	50%	R\$ 8.375,96	50%	R\$ -		R\$ 16.751,92
7	PASSEIOS	R\$ 45.771,64	30,63%	R\$ -		R\$ -		R\$ 22.885,82	50%	R\$ 22.885,82	50%	R\$ 45.771,64
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 5.777,95	3,87%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.444,49	25%	R\$ 4.333,46	75%	R\$ 5.777,95
9	CONTENSÃO DE SOLO EM TALUDE	R\$ 3.669,51	2,46%	R\$ 1.834,76	50%	R\$ 1.834,76	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.669,51
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 297,63	0,20%	R\$ -		R\$ -		R\$ 297,63	100%	R\$ -		R\$ 297,63
		R\$ 149.415,20	100,00%	R\$ 15.220,90	10,19%	R\$ 39.890,88	26,70%	R\$ 63.291,38	42,36%	R\$ 31.012,04	20,76%	R\$ 149.415,20
TOTAL GERAL + BDI 24,23%												R\$ 149.415,20

DATA: 13/10/2021

THIAGO ROCHA KARNOPP  
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6