

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOÇAINA	APELIDO EMPREENDIMENTO EXTENSÃO DE REDE	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	EXTENSÃO DE REDE	56.598,82	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	SERVIÇOS	56.598,82	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 56.598,82															
	Período:		%:	50,00%	50,00%										
		Repasso:	-	-											
		Contrapartida:	28.299,41	28.299,41											
		Outros:	-	-											
	Acumulado:		Investimento:	28.299,41	28.299,41										
		%:	50,00%	100,00%											
		Repasso:	-	-											
		Contrapartida:	28.299,41	56.598,82											
	Outros:	-	-												
			Investimento:	28.299,41	56.598,82										

BOÇAINA DO SUL(SC)
Local

segunda-feira, 5 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALLAF TADEU CORDOVA
CREA/CAU: 172304-7
ART/RRT: