



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE COM CABECEIRAS, VIGAS PRÉ-MOLDADAS E TABULEIRO
ENDEREÇO: ESTRADA GERAL NA LOCALIDADE DE CAMPINAS (PRÓXIMO A Pousada Yahoo), BOCAINA DO SUL-SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 23,54%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	TOTAL GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 20.974,01	8,00%	R\$ 5.243,50	25%	R\$ 5.243,50	25%	R\$ 5.243,50	25%	R\$ 5.243,50	25%	R\$ 20.974,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.904,15	9,88%	R\$ 25.904,15	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 25.904,15
3	INFRAESTRUTURA (BLOCO DE NIVELAMENTO)	R\$ 11.676,24	4,46%	R\$ 5.838,12	50%	R\$ 5.838,12	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ 11.676,24
4	MESOESTRUTURA	R\$ 69.243,43	26,42%	R\$ -		R\$ 34.621,72	50%	R\$ 34.621,72	50%	R\$ -		R\$ 69.243,43
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 109.334,37	41,72%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 109.334,37	100%	R\$ 109.334,37
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.947,31	9,52%	R\$ 4.989,46	20%	R\$ 7.484,19	30%	R\$ 7.484,19	30%	R\$ 4.989,46	20%	R\$ 24.947,31
		R\$ 262.079,51	100,00%	R\$ 41.975,23	16,02%	R\$ 53.187,53	20,29%	R\$ 47.349,41	18,07%	R\$ 119.567,33	45,62%	R\$ 262.079,51
TOTAL GERAL + BDI											R\$ 262.079,51	

DATA: 10/03/2023

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

ALICE PESSOA CORDOVA
Prefeito em exercício