

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL

Extrato 2º Termo Aditivo

O MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob nº 01.606.852/0001-90, com sede na Rua João Assink, 322, Centro, Paço Municipal, em Bocaina do Sul - SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA em cumprimento ao art. 68 da Lei Orgânica do Município de Bocaina do Sul, ao parágrafo único do art. 61 da lei 8.666/93, e ao princípio da publicidade (art. 37 da CF/1988), torna público o extrato da contratação ABAIXO, conforme segue:

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 66/2022 com objetivo acréscimos de prazo, com efeitos a partir de 30 de Novembro de 2022.

Objeto do Aditivo: Acrescer ao prazo de conclusão do contrato, o acréscimo de 120 (cento e vinte dias), sob justificativa de vários períodos de chuva que impossibilitaram a continuidade dos trabalhos.

Contratante: MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL

Contratado: ATHOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME CNPJ sob nº 39.235.511/0001-28.

Acréscimo do Aditivo: 120 (cento e vinte) dias.

Vigência 30/11/2022 á 31.03.2023

João Eduardo Della Justina
Prefeito Municipal