



PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Endereço: Rua Evaldo Assink, s/n, Bocaina do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviço	Total do Item c/ BDI 23,0%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	Total Geral
1	Serviços Iniciais	R\$ 11,578.94	4.17%	R\$ 11,578.94	100%	R\$ -	0%	R\$ 11,578.94
5	Paredes e Painéis	R\$ 9,927.52	3.58%	R\$ 9,927.52	100%	R\$ -	0%	R\$ 9,927.52
7	Esquadrias	R\$ 6,988.59	2.52%	R\$ 6,988.59	100%	R\$ -	0%	R\$ 6,988.59
8	Revestimentos	R\$ 4,301.54	1.55%	R\$ 4,301.54	100%	R\$ -	0%	R\$ 4,301.54
9	Pisos	R\$ 76,995.77	27.74%	R\$ 53,897.04	70%	R\$ 23,098.73	30%	R\$ 76,995.77
10	Pintura	R\$ 69,926.28	25.20%	R\$ 20,977.88	30%	R\$ 48,948.40	70%	R\$ 69,926.28
11	Instalações Hidráulicas	R\$ 3,143.88	1.13%	R\$ 3,143.88	100%	R\$ -	0%	R\$ 3,143.88
12	Instalações Sanitárias	R\$ 11,862.43	4.27%	R\$ 11,862.43	100%	R\$ -	0%	R\$ 11,862.43
13	Drenagem Pluvial	R\$ 10,801.64	3.89%	R\$ -	0%	R\$ 10,801.64	100%	R\$ 10,801.64
14	Instalações Elétricas	R\$ 22,212.86	8.00%	R\$ 22,212.86	100%	R\$ -	0%	R\$ 22,212.86
15	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)	R\$ 3,708.75	1.34%	R\$ -	0%	R\$ 3,708.75	100%	R\$ 3,708.75
16	Serviços Diversos	R\$ 46,082.15	16.60%	R\$ -	0%	R\$ 46,082.15	100%	R\$ 46,082.15
		R\$ 277,530.35	100.00%	R\$ 144,890.68	52.21%	R\$ 132,639.67	47.79%	R\$ 277,530.35

TOTAL GERAL + BDI 23,0% R\$ 277,530.35

DATA: 20/04/2017

GUILHERME SUBTIL ARRUDA
Engº Civil CREA-SC 129275-9

LUIZ CARLOS SCHMULER
Prefeito