



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO EM PAVER  
ENDEREÇO: RUA OLGA CONCEIÇÃO SCHLICHTING, BOCAINA DO SUL (SC)

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 23,00%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.477,62	0,30%	R\$ 1.477,62	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.477,62
2	SERVIÇOS INICIAIS E TRANSPORTES	R\$ 25.309,30	5,10%	R\$ 15.185,58	60%	R\$ 5.061,86	20%	R\$ 5.061,86	20%	R\$ 25.309,30
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 355.961,40	71,78%	R\$ 106.788,42	30%	R\$ 124.586,49	35%	R\$ 124.586,49	35%	R\$ 355.961,40
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 81.630,14	16,46%	R\$ 65.304,11	80%	R\$ 16.326,03	20%	R\$ -		R\$ 81.630,14
5	PASSEIOS	R\$ 26.054,73	5,25%	R\$ 5.210,95	20%	R\$ 5.210,95	20%	R\$ 15.632,84	60%	R\$ 26.054,73
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 3.437,89	0,69%	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.437,89	100%	R\$ 3.437,89
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.045,35	0,41%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.045,35	100%	R\$ 2.045,35
		R\$ 495.916,43	100,00%	R\$ 193.966,68	39,11%	R\$ 151.185,32	30,49%	R\$ 150.764,43	30,40%	R\$ 495.916,43
TOTAL GERAL + BDI 21,00%										R\$ 495.916,43

DATA: 03/08/2020

THIAGO ROCHA KARNOPP  
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6