



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E PASSEIO EM PAVER
ENDEREÇO: RUA OLGA CONCEIÇÃO SCHLICHTING, BOCAINA DO SUL (SC)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 23,00%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128,24	0,36%	R\$ 128,24	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 128,24
2	SERVIÇOS INICIAIS E TRANSPORTES	R\$ 1.791,83	5,03%	R\$ 1.075,10	60%	R\$ 537,55	30%	R\$ 179,18	10%	R\$ 1.791,83
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 21.925,90	61,51%	R\$ 9.866,66	45%	R\$ 12.059,25	55%	R\$ -		R\$ 21.925,90
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 3.126,87	8,77%	R\$ 2.501,50	80%	R\$ -		R\$ 625,37	20%	R\$ 3.126,87
5	PASSEIOS	R\$ 7.357,71	20,64%	R\$ -		R\$ 1.471,54	20%	R\$ 5.886,17	80%	R\$ 7.357,71
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.245,02	3,49%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.245,02	100%	R\$ 1.245,02
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 70,66	0,20%	R\$ -		R\$ -		R\$ 70,66	100%	R\$ 70,66
		R\$ 35.646,23	100,00%	R\$ 13.571,49	38,07%	R\$ 14.068,34	39,47%	R\$ 8.006,41	22,46%	R\$ 35.646,23
TOTAL GERAL + BDI 21,00%										R\$ 35.646,23

DATA: 03/08/2020

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6