



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS PARA PONTE PRÉ-MOLDADA
ENDEREÇO: ESTRADA GERAL NA LOCALIDADE DE CAPITÃO-MOR, BOCAINA DO SUL-SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 23,54%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	TOTAL GERAL
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.288,86	13,90%	R\$ 3.725,32	33%	R\$ 3.725,32	33%	R\$ 3.838,21	34%	R\$ 11.288,86
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.108,26	13,68%	R\$ 11.108,26	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 11.108,26
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 48.823,37	60,12%	R\$ 8.788,21	18%	R\$ 21.482,28	44%	R\$ 18.552,88	38%	R\$ 48.823,37
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.988,07	12,30%	R\$ 2.497,02	25%	R\$ 2.497,02	25%	R\$ 4.994,04	50%	R\$ 9.988,07
		R\$ 81.208,56	86,10%	R\$ 26.118,81	27,58%	R\$ 27.704,62	29,53%	R\$ 27.385,13	29,00%	R\$ 81.208,56
TOTAL GERAL + BDI 23,54%										R\$ 81.208,56

DATA: 04/01/2022

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA
Prefeito