

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PREÇO

Obra: Construção Casa do Arremate.

Local.: Parque de Exposições - Isaac Miranda - Bocaína do Sul - SC.

A= 338,71 m²

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	TOTAL
1. EDIFICAÇÃO EM PRÉ FRABRICADO:	88.977,77 (80,00%)	22.244,44 (20,00%)	0,00 (0,00%)	111.222,21 (100,00%)
2. TERRAPLENAGEM:	4.120,00 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.120,00 (100,00%)
3. INFRA ESTRUTURA:	7.470,02 (40,00%)	11.205,02 (60,00%)	0,00 (0,00%)	18.675,04 (100,00%)
4. SUPRA ESTRUTURA:	0,00 (0,00%)	34.888,26 (100,00%)	0,00 (0,00%)	34.888,26 (100,00%)
5. PISOS:	0,00 (0,00%)	5.035,54 (80,00%)	1.258,89 (20,00%)	6.294,43 (100,00%)
6. ALVENARIA:	0,00 (0,00%)	40.311,83 (70,00%)	17.276,50 (30,00%)	57.588,33 (100,00%)
7. REVESTIMENTOS:	0,00 (0,00%)	18.970,14 (40,00%)	28.455,20 (60,00%)	47.425,34 (100,00%)
8. ESQUADRIAS:	0,00 (0,00%)	18.668,16 (50,00%)	18.668,16 (50,00%)	37.336,32 (100,00%)
9. VIDROS:	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.076,23 (100,00%)	6.076,23 (100,00%)
10. INSTALAÇÃO ELETRICA:	2.274,91 (20,00%)	5.687,28 (50,00%)	3.412,37 (30,00%)	11.374,56 (100,00%)
11. INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA:	0,00 (0,00%)	11.165,53 (60,00%)	7.443,68 (40,00%)	18.609,21 (100,00%)
12. PINTURA:	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	37.657,86 (100,00%)	37.657,86 (100,00%)
13. LIMPEZA DA OBRA:	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.761,29 (100,00%)	1.761,29 (100,00%)
Total da Etapa	102.842,70 (26,17%)	168.176,20 (42,79%)	122.010,18 (31,04%)	393.029,08 (100,00%)
Total Acumulado	102.842,70 (26,17%)	271.018,90 (68,96%)	393.029,08 (100,00%)	