



PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL



MUNUCÍPIO: BOCAINA DO SUL

DATA:

PROJETO: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ESCOLA MUNICIPAL PADRE THEODORO BAUSCHULTE

26-07-16

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAL	SUB TOTAL C/ BDI 23%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%
1	PAREDES E REVESTIMENTOS GINÁSIO DE ESPORTES	R\$ 1,006.59	R\$ 1,238.10	1.7	R\$ 1,238.10	100	R\$ 0.00	0	R\$ 0.00	0
2	PINTURA GINÁSIO DE ESPORTES	R\$ 55,715.05	R\$ 68,529.51	93.9	R\$ 17,132.38	25	R\$ 34,264.75	50	R\$ 17,132.38	25
3	LIMPEZA GERAL GINÁSIO DE ESPORTES	R\$ 2,612.50	R\$ 3,213.38	4.4	R\$ 0.00		R\$ 0.00	0	R\$ 3,213.38	100
TOTAL			R\$ 72,980.99	100	R\$ 18,370.48	25.2	R\$ 34,264.75	47	R\$ 20,345.76	27.8

GUILHERME SUBTIL ARRUDA

Engº Civil CREA-SC 129275-9

LUIZ CARLOS SCHMULER

Prefeito