



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Academia de Saúde - Intermediária

Localização: Rua Evaldo Assink(fundos) com Marginal da BR282, Loteamento Bela Vista - Bocaina do Sul SC

Proponente: Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul

Área Total: 288,21m²

ITEM	Descrição dos Serviços	Valor Serviço R\$	Peso %	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Acumul.
				%	%	%	%	%	%	%
1.0	Serviços Preliminares	3.601,94	2,82	100,00						100,00
2.0	Edificação e Sala de Vivência									
2.1	Fundações em Concreto Armado	10.010,57	7,84	100,00						100,00
2.2	Estrutura de Concreto Armado	8.767,82	6,86	50,00	50,00					100,00
2.3	Alvenaria	2.312,68	1,81	100,00						100,00
2.4	Cobertura	19.446,34	15,22		100,00					100,00
2.5	Instalação Hidráulica	1.389,03	1,09		100,00					100,00
2.6	Instalação Sanitária	2.640,85	2,07		100,00					100,00
2.7	Instalação Elétrica	5.167,89	4,05			100,00				100,00
2.8	Revestimentos	7.784,30	6,09			100,00				100,00
2.9	Contrapisos	2.842,76	2,23			100,00				100,00
2.10	Pisos	986,31	0,77			100,00				100,00
2.11	Esquadrias e Ferragens	3.705,39	2,90			100,00				100,00
2.12	Pintura	4.304,18	3,37			100,00				100,00
2.13	Louças e Metais	3.196,48	2,50			100,00				100,00
3.0	Piso da Área Externa									
3.1	Piso de Concreto das Circulações, Es	2.574,25	2,02				100,00			100,00
3.2	Piso de Concreto Armado A. Equip.	11.849,66	9,28				100,00			100,00
3.3	Rampa de Acesso à Academia	3.876,79	3,03				100,00			100,00
3.4	Meio-Fio de Concreto Pre Moldado	729,72	0,57				100,00			100,00
4.0	Equipamentos, Placas de Identificação e Totens									
4.1	Placas de Identificação	131,25	0,10				100,00			100,00
4.2	Totens	14.562,50	11,40				100,00			100,00
4.3	Kit Lixeira para Coleta Seletiva	775,00	0,61				100,00			100,00
4.4	Equipamentos Exercícios e Equip.	7.075,00	5,54				100,00			100,00

4.5	Bancos de Alvenaria e Madeira	2.473,00	1,94				100,00		100,00
5.0	Instalação Elétrica Área Externa	7.117,68	5,57				100,00		100,00
6.0	Paisagismo	427,93	0,33				100,00		100,00
	TOTAL GERAL R\$	127.749,32	100,00	20.309,10	27.860,13	27.987,31	51.492,78		100,00

Urupema, 20 de março de 2019

Luiz Carlos Schmuler
Prefeito Municipal

Elisiane Grudtner
Resp. Técnico - CAU A17356-8