



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RAULINDO FELIPE DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE ASSINK, NOSSA SENHORA APARECIDA, BOCAINA DO SUL-SC

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 24,00%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.029,56	17,93%	R\$ 14.029,56	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 14.029,56
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 61.618,43	78,74%	R\$ 11.091,32	18%	R\$ 23.415,00	38%	R\$ 27.112,11	44%	R\$ 61.618,43
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.606,40	3,33%	R\$ 651,60	25%	R\$ 1.563,84	60%	R\$ 390,96	15%	R\$ 2.606,40
		R\$ 78.254,39	100,00%	R\$ 25.772,48	32,93%	R\$ 24.978,84	31,92%	R\$ 27.503,07	35,15%	R\$ 78.254,39
TOTAL GERAL + BDI 24,00%										R\$ 78.254,39

DATA: 18/03/2021

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA
Prefeito