



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS PARA PONTE PRÉ-MOLDADA
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA (RIO PONTE ALTA), BOCAINA DO SUL-SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 23,54%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	TOTAL GERAL
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.793,17	14,72%	R\$ 5.527,61	35%	R\$ 4.737,95	30%	R\$ 5.527,61	35%	R\$ 15.793,17
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.107,87	6,62%	R\$ 7.107,87	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.107,87
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 68.536,99	63,87%	R\$ 12.336,66	18%	R\$ 30.156,28	44%	R\$ 26.044,06	38%	R\$ 68.536,99
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.876,49	14,79%	R\$ 3.969,12	25%	R\$ 3.969,12	25%	R\$ 7.938,25	50%	R\$ 15.876,49
		R\$ 107.314,52	100,00%	R\$ 28.941,26	26,97%	R\$ 38.863,35	36,21%	R\$ 39.509,91	36,82%	R\$ 107.314,52
TOTAL GERAL + BDI 23,54%										R\$ 107.314,52

DATA: 16/08/2022

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA
Prefeito