



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO E PINTURA DA UBS MARIA CLARA SCHLISTING
ENDEREÇO: RUA EVALDO ASSINK, CENTRO, BOCAINA DO SUL - SC

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.288,86	0,85%	R\$ 1.288,86	100%	R\$ -		R\$ 1.288,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.045,96	5,29%	R\$ 4.022,98	50%	R\$ 4.022,98	50%	R\$ 8.045,96
3	COBERTURA	R\$ 82.626,70	54,31%	R\$ 66.101,36	80%	R\$ 16.525,34	20%	R\$ 82.626,70
4	PINTURAS (INTERNO E EXTERNO PARA ELIMINAÇÃO DE MOFO)	R\$ 53.587,91	35,22%	R\$ 10.717,58	20%	R\$ 42.870,33	80%	R\$ 53.587,91
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.592,79	4,33%	R\$ 3.296,40	50%	R\$ 3.296,40	50%	R\$ 6.592,79
		R\$ 152.142,22	100,00%	R\$ 85.427,18	56,15%	R\$ 66.715,04	43,85%	R\$ 152.142,22
TOTAL GERAL + BDI 25,00%								R\$ 152.142,22

DATA: 11/11/2022

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA
Prefeito