



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO E REPAROS NECESSÁRIOS NA ESCOLA PADRE THEODORO
ENDEREÇO: RUA EVALDO ASSINK, CENTRO, BOCAINA DO SUL - SC

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.288,86	0,21%	R\$ 1.288,86	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.288,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.068,94	1,98%	R\$ 6.034,47	50%	R\$ 6.034,47	50%	R\$ -		R\$ 12.068,94
3	COBERTURA	R\$ 361.754,11	59,44%	R\$ 180.877,06	50%	R\$ 180.877,06	50%	R\$ -		R\$ 361.754,11
4	PINTURAS E ACABAMENTOS INTERNOS (ELIMINAÇÃO)	R\$ 139.747,18	22,96%	R\$ 34.936,80	25%	R\$ 34.936,80	25%	R\$ 69.873,59	50%	R\$ 139.747,18
5	PINTURAS EXTERNA	R\$ 56.182,49	9,23%	R\$ -		R\$ 28.091,25	50%	R\$ 28.091,25	50%	R\$ 56.182,49
6	COBERTURA PASSARELA	R\$ 21.168,34	3,48%	R\$ -		R\$ -		R\$ 21.168,34	100%	R\$ 21.168,34
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.369,50	2,69%	R\$ -		R\$ 16.369,50	100%	R\$ -		R\$ 16.369,50
		R\$ 608.579,42	100,00%	R\$ 223.137,18	36,67%	R\$ 266.309,07	43,76%	R\$ 119.133,18	19,58%	R\$ 608.579,42
TOTAL GERAL + BDI 25,00%										R\$ 608.579,42

DATA: 09/11/2022

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA
Prefeito