



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UBS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ENDEREÇO: AV. JOÃO ASSINK, 240, CENTRO, BOCAINA DO SUL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM C/ BDI 21,00%	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	TOTAL GERAL
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 56.023,01	100,00%	R\$ 28.011,51	50%	R\$ 28.011,51	50%	R\$ -		R\$ 56.023,01
2										
3										
		R\$ 56.023,01	100,00%	R\$ 28.011,51	50,00%	R\$ 28.011,51	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 56.023,01
TOTAL GERAL + BDI 24,23%										R\$ 56.023,01

DATA: 06/12/2021

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA
Prefeito