

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	Serviços Preliminares	7.255,22
3	Sanitários - Fundações	7.737,31
4	Sanitários - Estrutura	6.463,41
5	Alvenaria	6.433,92
6	Cobertura - Telha de Fibrocimento	6.315,85
7	Cobertura - Telha de Policarbonato	2.799,82
8	Revestimentos	7.192,04
9	Instalação Hidráulica	651,83
10	Instalação Sanitária	18.613,40
11	Instalação Elétrica	8.753,38
12	Contrapiso	1.174,81
13	Pisos	614,88
14	Esquadrias	3.424,87
15	Pintura	1.354,51
16	Louças e Metais	6.331,00
17	Academia - Fundações e Estrutura de Concreto	16.746,52
18	Academia - Revestimentos	1.366,07
19	Academia - Cobertura e Pintura	16.034,21
20	Academia - Equipamentos	2.334,80
21	Mesas de Jogos	6.203,11
22	Pergolado	22.333,75
23	Equipamentos	14.341,28
24	Playground	115.517,88
25	Pavimentação	10.627,15
26	Paisagismo	1.447,33
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-