



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TELhado E PINTURA DA UBS MARIA CLARA SCHLISTING
ENDEREÇO: RUA EVALDO ASSINK, CENTRO, BOCAINA DO SUL - SC

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.855,96	1,21%	R\$ 1.855,96	100%	R\$ -		R\$ 1.855,96
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.475,49	5,51%	R\$ 4.237,75	50%	R\$ 4.237,75	50%	R\$ 8.475,49
3	COBERTURA	R\$ 86.273,74	56,13%	R\$ 69.018,99	80%	R\$ 17.254,75	20%	R\$ 86.273,74
4	PINTURAS (INTERNO E EXTERNO PARA ELIMINAÇÃO DE MOFO)	R\$ 49.979,36	32,51%	R\$ 9.995,87	20%	R\$ 39.983,49	80%	R\$ 49.979,36
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.129,81	4,64%	R\$ 3.564,91	50%	R\$ 3.564,91	50%	R\$ 7.129,81
		R\$ 153.714,36	100,00%	R\$ 88.673,47	57,69%	R\$ 65.040,89	42,31%	R\$ 153.714,36
							TOTAL GERAL + BDI 25,00%	R\$ 153.714,36

DATA: 08/08/2023

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

ALICE PESSOA
Prefeita em exercício