



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM COMPLEMENTAR
ENDEREÇO: RUA LUDGERO BUSS OENING, BOCAINA DO SUL (SC)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM COM BDI	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	TOTAL GERAL
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.718,44	7,90%	R\$ 2.859,22	50%	R\$ 2.859,22	50%	R\$ 5.718,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.364,62	1,89%	R\$ 1.364,62	100%	R\$ -		R\$ 1.364,62
3	TRANSPORTES	R\$ 603,89	0,83%	R\$ 603,89	100%	R\$ -		R\$ 603,89
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.588,74	18,77%	R\$ 13.588,74	100%	R\$ -	0%	R\$ 13.588,74
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 25.300,55	34,95%	R\$ 18.975,41	75%	R\$ 6.325,14	25%	R\$ 25.300,55
6	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 17.889,14	24,71%	R\$ 13.416,86	75%	R\$ 4.472,29	25%	R\$ 17.889,14
7	PASSEIOS	R\$ 1.701,60	2,35%	R\$ 1.701,60	100%			R\$ 1.701,60
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 6.216,21	8,59%	R\$ -		R\$ 6.216,21	100%	R\$ 6.216,21
		R\$ 72.383,19	100,00%	R\$ 52.510,34	72,54%	R\$ 19.872,85	27,46%	R\$ 72.383,19
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 72.383,19

DATA: 08/05/2024

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6

JOÃO EDUARDO DELLA JUSTINA
Prefeito