



República Federativa do Brasil Governo do Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul

Projeto:

Projeto de Melhoria de Rede - Extensão 3,000m

Localização:

Bocaina do Sul, Santa Catarina

Cronograma Físico-Financeiro

novembro/2022

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Total Geral (R\$)
		%	R\$	%	R\$	
1	Melhoria de rede	50,00%	1.636.324,28	50,00%	1.636.324,28	R\$ 3.272.648,55
Simples	Físico	50,00%		50,00%		100,00%
	Financeiro	R\$	1.636.324,28	R\$	1.636.324,28	R\$ 3.272.648,55
Acumul.	Físico	50,00%		100,00%		
	Financeiro	R\$	1.636.324,28	R\$	3.272.648,55	

Bocaina do Sul, 28 de Novembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Gerson Luiz Gern  
CREA/SC 029954-5  
Engenheira Eletricista e Segurança do Trabalho